

**Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Гимназия иностранных языков» г. Ухты
(МОУ «ГИЯ»)
«Йӧзмукывъяс велӧдан гимназия» Ухта к.
Муниципальной велӧдан учреждение
(«ЙВГ» МВУ)**

**Дорожная карта
по разработке рабочей программы воспитания в МОУ «ГИЯ»**

Пояснительная записка

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации” по вопросам воспитания обучающихся», с 01.09.2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результат освоения программы воспитания – это личностное развитие обучающихся, проявляющееся:

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть в усвоении ими социально значимых знаний);
- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);
- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению Рабочей программы воспитания в МОУ «ГИЯ» в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.

Дорожная карта проекта «Рабочая программа воспитания в МОУ «ГИЯ» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- финансовое обеспечение;
- материальное техническое обеспечение.

Этапы реализации дорожной карты проекта

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, изучение состояния воспитательного процесса в гимназии (ноябрь – декабрь 2020 года).

2-й этап – разработка проекта программы воспитания (январь – май-июнь 2021 года).

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение: создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты МОУ «ГИЯ», подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами (май-июнь-июнь 2021 года).

4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, Совет Учреждения (май-июнь-июнь 2021 года).

5-й этап – разработка календарного плана воспитательной работы на 2021/22 учебный год (май-июнь-июнь 2021 года).

6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021 года).

Система мероприятий по реализации дорожной карты проекта

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
Организационно-управленческое обеспечение					
1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Приказ	Ноябрь 2020		Директор
2	Изучение состояния воспитательного процесса МОУ «ГИЯ»	Аналитическая справка	Ноябрь 2020	Декабрь 2020	Заместитель директора по ВР
3	Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей	Анкетирование	Ноябрь 2020	Декабрь 2020	Заместитель директора по ВР, воспитатели
4	Планирование совместной работы с социальными партнерами	Предварительные договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Ноябрь 2020	Декабрь 2020	Заместитель директора по ВР
5	Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям: – педагогическое управление воспитательным процессом; – мониторинг ДНРВ; – эффективность педагогического сотрудничества с	Аналитическая справка	Ноябрь 2020	Январь 2021	Педагог-психолог. Заместитель директора по ВР воспитатели

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
	организациями и общественностью в области воспитания; – участие педагогического коллектива в воспитании обучающихся				
Мероприятия содержательного характера					
6	Разработка проекта программы	Проект программы воспитания	Январь 2021	Май-июнь 2021	Заместители директора по НМР, ВР, УР
6.1	Пояснительная записка проекта	Проект пояснительной записки	Январь 2021	Январь 2021	Заместители директора по НМР, ВР, УР
6.2	Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»	Проект содержательной части программы	Февраль 2021	Февраль 2021	Заместители директора по НМР, ВР, УР
6.3	Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»	Проект содержательной части программы	Февраль 2021	Февраль 2021	Заместители директора по НМР, ВР, УР
6.4	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»	Проект содержательной части программы	Март 2021	Март 2021	Заместители директора по НМР, ВР, УР
6.4.1	Инвариантные модули: – «Классное руководство»	Проект содержательной части программы	Март 2021	Март 2021	Заместители директора по ВР Руководитель НМО воспитателей
	Инвариантные модули: – «Школьный урок»	Проект содержательной части программы	Март 2021	Март 2021	Заместители директора по НМР, ВР, УР Руководители НМО педагогов
	Инвариантные модули: – «Курсы внеурочной деятельности»	Проект содержательной части программы	Март 2021	Март 2021	Заместители директора по ВР воспитатели 1-11 классов

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
	Инвариантные модули: – «Работа с родителями»	Проект содержательной части программы	Март 2021	Март 2021	Заместители директора по ВР Руководитель НМО воспитателей воспитатели 1-11 классов
	Инвариантные модули: – «Самоуправление»	Проект содержательной части программы	Март 2021	Март 2021	Заместители директора по ВР Руководитель НМО воспитателей воспитатели 5-11 классов
	Инвариантные модули: – «Профориентация»	Проект содержательной части программы	Март 2021	Март 2021	Заместители директора по ВР Руководитель НМО воспитателей воспитатели 8-11 классов
6.4.2	Вариативные модули: – «Ключевые общешкольные дела»	Проект содержательной части программы	Март 2021	Март 2021	Заместители директора по НМР, ВР, УР
	Вариативные модули: – «Детские общественные объединения»	Проект содержательной части программы	Март 2021	Март 2021	Заместители директора по ВР Руководитель НМО воспитателей воспитатели 8-11 классов
	Вариативные модули: – «Школьные медиа»	Проект содержательной части программы	Март 2021	Март 2021	Заместители директора по ВР Руководитель НМО воспитателей

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
					воспитатели 8-11 классов
	Вариативные модули: – «Организация предметно-эстетической среды»	Проект содержательной части программы	Март 2021	Март 2021	Заместители директора по НМР, ВР, УР
6.5	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	Проект содержательной части программы	Май-июнь 2021	Май-июнь 2021	Заместитель директора по ВР
7	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования	Календарный план воспитательной работы гимназии на 2021/22 учебный год	Май-июнь 2021	Июнь 2021	Заместитель директора по ВР
Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений					
8	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете МОУ «ГИЯ»	Протокол заседания педагогического совета	Май-июнь 2021	Май-июнь 2021	Директор Заместитель директора по ВР
9	Обсуждение проекта программы воспитания родительских собраниях	Протоколы заседания родительских собраний	Май-июнь 2021	Май-июнь 2021	Заместитель директора по ВР воспитатели
10	Обсуждение проекта программы воспитания с Советом гимназии	Протокол заседания Совета гимназии	Май-июнь 2021	Май-июнь 2021	Директор Заместитель директора по ВР
11	Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и Совета гимназии	Проект программы воспитания	Май-июнь 2021	Май-июнь 2021	Заместитель директора по ВР
Нормативно-правовое обеспечение					
12	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МОУ «ГИЯ» по реализации программы воспитания	Локальные акты	Май-июнь 2021	Май-июнь 2021	Директор

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
13	Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Ноябрь 2020	Июнь 2021	Директор
14	Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО	Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО	Июнь 2021	Июнь 2021	Директор
Кадровое обеспечение					
15	Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования	План повышения квалификации и переподготовки педагогов. Отчет о реализации плана	Ноябрь 2020	Июнь 2021	Заместитель директора по НМР
16	Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания МОУ «ГИЯ»	План НМО воспитателей. Отчет о реализации плана. Аналитические справки по итогам проведения семинаров	Ноябрь 2020	Июнь 2021	Заместители директора по НМР, ВР, УР
17	Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской ответственности к воспитательной работе в МОУ «ГИЯ»	Аналитическая справка	Ноябрь 2020	Май-июнь 2021	Директор
18	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной	Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам	Ноябрь 2020	Май-июнь 2021	Директор

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
	работе				
Информационное обеспечение					
19	Размещение проекта программы воспитания в МОУ «ГИЯ» на официальном сайте гимназии	Сайт гимназии	Апрель 2021	Апрель 2021	инженер - программист
20	Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания в МОУ «ГИЯ» на официальном сайте гимназии	Сайт гимназии	Июнь 2021	Июнь 2021	инженер - программист
21	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/22 учебный год	Сайт гимназии	Июнь 2021	Июнь 2021	инженер - программист
Мониторинг					
22	Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие обучающихся в проектной деятельности, практических и творческих работах)	Проект программы воспитания. Положение об учете индивидуальных достижений обучающихся	Ноябрь 2020	Апрель 2021	Заместитель директора по ВР
23	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта	Справка	Один раз в месяц в течение года		Заместитель директора по ВР
Финансовое обеспечение					
24	Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и федерального бюджетов	Финансовый отчет	Постоянно		Директор
25	Соискание грантов	Аналитическая справка	В течение учебного года		Директор

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
26	Привлечение спонсорской помощи	Финансовый отчет	В течение учебного года		Директор
Материально-техническое обеспечение					
27	Укрепление материально-технической базы МОУ «ГИЯ» для реализации программы	Аналитическая справка	Декабрь 2020	Июнь 2021	Директор